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ОБАВЕШТЕЊЕ 
Подсећамо да је дана 24.11.2023. у просторијама Владе Републике Србије, на иницијативу шефа кабинета потпредседника владе и министра одбране 
господина Жарка Мићина, одржан је састанак у циљу решавања проблема изградње другог вртића и друге школе у нашем насељу. Састанку су присуствовали 
представници надлежних државних институција и представници Удружења станара насеља Степа Степановић. Закључено је да је за реализацију изградње 
другог вртића и друге школе потребно спровести јасне кораке побројане у табели испод.  

На дан 15.12.2023. године - стање је следеће: 

Договорено на састанку 24.11.2023. 
Урађено 
(да, не) 

Напомена 

Представници Републичког геодетског завода су преузели обавезу да у најкраћем 
могућем року реше све заостале предмете који су неопходни за реализацију пројекта 
изградње вртића и школе (или изградњом другог објекта постојеће школе на парцели 
намењеној за другу школу). 

не 

У последњих неколико недеља има помака јер је 
покренуто решавање по другостепеним предметима 
који су оптерећивали парцеле 7764/26 (други вртић) и 
7764/28 (друга школа) КО Вождовац. Више детаља 
можете видети у одговору РГЗ. 

Град Београд је преузео обавезу да процес експропријације поменутих парцела 
заврши након решавања предмета у катастру, а најкасније до издавања грађевинске 
дозволе за изградњу поменутих објеката. 

не  

Град Београд ће у буџет за 2024. годину уврстити средства неопходна за израду 
неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или 
изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу). 

не  

Град Београд ће у 2024. године расписати и спровести набавку за пројектанта за израду 
неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или 
изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу). 

не  

Град Београд ће у најскорије могуће време, а најкасније у 2025. години покренути и 
спровести набавку за извођача радова за изградњу вртића и школе (или изградњу 
другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу). 

не  

 

С поштовањем, 

Удружење станара насеља Степа Степановић 

https://usnss.rs/wp-content/uploads/2023/12/RGZ-15.12.2023-odgovor-parcele-za-vrtic-i-skolu.pdf

